

STOPSTAVY PRO PŘEDÁNÍ KLIENSKÝCH ZMĚN K RELIZACI

ZAHRADY ROZTOKY V. ETAPA

30.9.2018 – změny s dopadem do statiky

15.10.2018 – změny dispozice vnitřních příček

15.11.2018 – veškeré podomítkové instalace

30.11.2018 – interiérové dveře

31.12.2018 – veškeré ostatní finální prvky, povrchy a kompletace a výběry ve vzorkovnách (obklady, dlažby, zařizovací předměty do koupelen, podlahy a schodiště)

K tomuto termínu musí být kompletně vypracována a ze strany klienta schválena změnová projektová dokumentace, která se k těmto termínům předává stavbě k realizaci prací.

Po těchto termínech podléhá realizace klientem požadovaných změn přímému schválení generálního dodavatele stavby a investora, a tudíž může být s ohledem na harmonogram stavby jako celku a pokročilost stavebních prací zamítnuta.

Příslušné stavební práce budou v případě uplatnění a následného schválení realizace požadovaných změn k těmto termínům již dokončeny nebo zahájeny, a proto klient v případě dodatečného schválení změn po těchto termínech nese veškeré vícenáklady spojené s předěláním již hotových prací na stavbě (např. bourání již vyzděných příček, sekání nových rozvodů, atp.).